



上越 GIGA 通信

2020年10月26日
No.2
編集・発行
学校教育課 情報教育担当

《GIGA スクール構想に係るスケジュール》

今回は、①ICT環境整備のスケジュールと②ICT環境を効果的に活用するための研修のスケジュールについてお伝えします。研修は、ICT環境整備が終わってから、その環境の中で行ったほうが効果的ですが、両者を同時進行で進めていきます。様々な感染症による臨時休業が発生した時の対応策としたいのも急ぐ理由の一つです。

①ICT 機器整備のスケジュール

		令和2年度							令和3年
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
ICT 環境 整備	校内ネットワーク (1Gbps規格)		調査開始		工事開始				工事完了 運用開始
	端末 (iPad)					先行試験一部 整備に未を	導入完了	試用職員 開始	運用開始
	教育クラウド (G-suite)			試用希望 開始	登録児童 開始	運用既存 端末で			端末 で 運用 開始

児童生徒用の校内ネットワークの高速化工事をしている間でも、既存の児童生徒用の校内ネットワークは利用可能です。また、iPadは年度内に納入の予定です。一部前倒し納入可能な場合は、パイロット校で先行試用を考えています。教育クラウドは、12月には本格稼働できるように準備を進めています。教育クラウドは、現行のWindows端末でも利用可能です。

②活用研修について

		令和2年度						令和3年度					
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
基本 研修	GIGAスクールサポーターによる研修 各校代表1人の◎希望参加							◎端末管理 研修	◎基本研修①操作	◎基本研修②操作	◎基本研修③操作	◎基本研修④操作	◎基本研修⑤操作
教育センター研修	希望者 担当◎希望研修							◎校務支援 研修2回ム	○情報モラル 研修	○プログラミング 教育研	○プログラミング 教育研	○タブレット 研修	○タブレット 研修
Gpro (推進チーム)	ボランティアベースの自主研修グループ	委員募集	10/27 委員会	委員再募集			交換会		編成 再				2リ 回 研 修

タブレット端末が整備されるのに合わせ、基本研修を計画しています。G-suiteの活用については、GIGA通信や動画で情報提供していきますので、校内で情報交換しながら試していただきたいと思います。

次回は、Gproの活動についてお知らせします。